

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A - ΜΕΛΕΤΕΣ

A1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

A2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

A3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ

B - ΕΡΓΑ

B1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ

B2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

B3. ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

Γ - ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

Δ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο	
ΚΟ Α1 ΟΔΟ	18	Οδικές παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βοίου ΠΕ Κοζάνης														
ΚΟ Α1 ΟΔΟ	19	Οδικές παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Σερβίων ΠΕ Κοζάνης														
ΚΟ Α1 ΟΔΟ	20	Βελτίωση υποδομών πρόσβασης στη λίμνη Πολυφύτου για την εξυπηρέτηση των αλιέων														
ΚΟ Α1 ΟΔΟ	20	ΣΥΝΟΛΟ														
ΚΟ Α1 ΑΡΔ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ															
ΚΟ Α1 ΑΡΔ	1	Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης - βελτίωσης εγγειοβελτιωτικών έργων ΤΟΕΒ Καλονερίου-Εράτυρας														
ΚΟ Α1 ΑΡΔ	2	Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης - βελτίωσης εγγειοβελτιωτικών έργων ΤΟΕΒ Μολόχας														
ΚΟ Α1 ΑΡΔ	3	Λιμνοδεξαμενή Φούφα στην περιοχή Αγίας Κυριακής														Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης με το υπ.αριθμ.:72469/02-06-2020 έγγραφό της αναφέρει ότι στη έκταση που προορίζεται για πιθανή κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην Τ.Κ. Φούφα υπάρχουν ευρήματα που προστατεύονται από τον Νόμο 3028/02. Επομένως για την πρώτη υποψήφια έκταση δεν δύναται να γνωμοδοτήσει θετικά και για την υπόλοιπη θα χρειαστούν δοκιμαστικές τομές για να γνωμοδοτήσει αρμοδίως.
ΚΟ Α1 ΑΡΔ	4	Επέκταση – αναβάθμιση αρδευτικού Πύργων														Στις 21/2/21 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπεριφερειάρχη μεταξύ των ΤΟΕΒ, ΔΤΕ και ΑΝΚΟ για δρομολόγηση των επόμενων ενεργειών.
ΚΟ Α1 ΑΡΔ	5	Διασύνδεση φραγματιδίων Εμπορίου με το αρδευτικό δίκτυο Εμπορίου (οδηγεί στη Λιμνοδεξαμενή Αναρράχης)														Πιθανή σύνταξη μελέτης από ΑΝΚΟ.Νέο έργο.Η υπηρεσία αιτήθηκε τη σύνταξη μελέτης από ΑΝΚΟ.(σχετ.έγγραφο:86816/24-06-2020)
ΚΟ Α1 ΑΡΔ	6	Παράλληλη μετατόπιση αγωγού διανομής αρδευτικού ΤΟΕΒ Σερβίων														Νέο Έργο -Η υπηρεσία αιτήθηκε τη σύνταξη φακέλου μελέτης έργου από ΑΝΚΟ (σχετ.έγγραφο:86816/24-06-2020)
ΚΟ Α1 ΑΡΔ	7	Λιμνοδεξαμενή Ερμακιάς														Η υπηρεσία αιτήθηκε τη σύνταξη φακέλου μελέτης έργου από ΑΝΚΟ. (σχετ.έγγραφο:86816/24-06-2020)
ΚΟ Α1 ΑΡΔ	7	ΣΥΝΟΛΟ														
ΚΟ Α1 ΑΝΤΙΠ	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ															
ΚΟ Α1 ΑΝΤΙΠ	1	Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Καραγιαννίων														Εκτιμώμενος π/υ μελέτης 1.240.000,00€.Μπορεί να γίνει μελέτη από Εγνατία ΑΕ και κατασκευή από ΔΤΕ. Η υπηρεσία με το 98476/19-08-2020 έγγραφο απέστειλε στην ΕΥΔ ως πρόταση μελέτης ωρίμανσης, την μελέτη.

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ															
ΚΟ	A1	ΠΕΡ	1	Καθαρισμός εγκατάστασης από Αμίαντο του οικισμού της ΔΕΗ στα ΙΜΕΡΑ											Εκκρεμεί η μεταβίβαση μέρους ιδιοκτησιών στην ΠΔΜ ΠΕ Κοζάνης από ΔΕΗ.
ΚΟ	A1	ΠΕΡ	2	Καθαίρεση κτιρίων για την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των πρῶην ΜΑΒΕ											Χρειάζεται ανάθεση μελέτης στην ΑΝΚΟ για ολοκλήρωση κατεδάφισης και ολοκλήρωση του συνόλου των επιμέρους των έργων. Η υπηρεσία αιτήθηκε την προετοιμασία φακέλου μελετών Δ φάσης (καθαίρεση κτιρίων) από ΑΝΚΟ.(σχετ.έγγραφο:86816/24-06-2020)
Σ	A1	ΠΕΡ	2	ΣΥΝΟΛΟ											
ΚΤΙΡΙΑΚΑ															
ΚΟ	A1	ΚΤΙΡ	1	Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Τυροκομείου Νεάπολης Κοζάνης											Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης 558.877,49€.Αποτελεί το υ/ε 1 του έργου:Παρεμβάσεις αναβάθμισης και αναζωογόνησης αστικού και φυσικού περιβάλλοντος στην ΠΕ Κοζάνης που θα υποβληθεί στην πρόσκληση ΑΤ06 του Αντώνης Τρίτσης.Η εισήγηση υποβολής πρότασης έγινε την 23/03/2021 στην Οικονομική Επιτροπή.
Σ	A1	ΚΤΙΡ	1	ΣΥΝΟΛΟ											
Σ	A1	ΓΣ	38	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ											

ΚΟ

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο	
Α2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ																
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ																
ΚΟ Α2 ΤΙΤΛ																
ΚΟ Α2 ΟΔΟ																
ΚΟ Α2 ΟΔΟ	1	Μελέτη αποκατάστασης τοπικών φθωρών στην οδό Βελβεντό – Καταφύγι	74.133,93 €													Για την ανάθεση της μελέτης χρειάζεται βάσει του Ν4412/2016 σύνταξη φακέλου δημόσιας σύμβασης και επομένως επιπλέον ποσό 9.176,00€. Με την απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ω6ΗΓ7ΛΨ-ΨΘΠ) στις 24/11/2020 εντάχθηκε το ποσό στους ΚΑΠ (3η τροποποίηση).
ΚΟ Α2 ΟΔΟ	2	Μελέτη βελτίωσης οδού Χρυσαιγής - Τρίκορφο	176.000,00 €													Υποβολή μελέτης ποσού 176.000€ προς ένταξη στο ΠΔΕ (Η ΑΝΚΟ παρέδωσε στις 24/07/2020 φάκελο έργου. Πρόκειται για βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου μήκους 3.565 μέτρα όπου τα 1.150 μ είναι στην ΠΕ Κοζάνης και τα 2.415μ στην ΠΕ Γρεβενών.)
ΚΟ Α2 ΟΔΟ	3	Μελέτες βελτίωσης οδικού τμήματος Καισαρειά-Αιανή με κατασκευή γέφυρας στη θέση "ΧΑΝΔΑΚΑΣ"	194.000,00 €													Υποβολή μελέτης ποσού 194.000€ προς ένταξη στο ΠΔΕ (Με το 96323/10-07-2020 η Υπηρεσία ζήτησε από την ΑΝΚΟ την προετοιμασία του φακέλου των μελετών. Η ΑΝΚΟ με το 99779/16-07-2020 έγγραφο παρέδωσε φάκελο έργου και απάντησε ότι η κατασκευή του έργου προεκτιμάται στα 3.350.000,00€.)
ΚΟ Α2 ΟΔΟ	4	Μελέτη για τη βελτίωση οδού από Τ.Κ. Λιβερών προς Τ.Κ. Ασβεστόπετρας	60.000,00 €													Υποβολή μελέτης ποσού 60.000€ προς ένταξη στο ΠΔΕ (Η κατασκευή του έργου δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης. Χρειάζεται σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΔΜ με Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας. Πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία από την ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης. Πρόκειται για δρόμο περίπου 3.5 χλμ με πλάτος 4,00μ.)

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο	
ΦΡΑΓΜΑΤΑ																
ΚΟ Α2 ΦΡΑ	1	Μελέτη για την κατασκευή φράγματος στη Λεκάνη του ρέματος «ΚΑΤΙΝΙΣΤΗ» της κοινότητας Πλακιάδας του Δήμου Βοίου	400.000,00 €													Με το 10/11/2010 έγγραφο η ΑΝΚΟ παρέδωσε φάκελο έργου. Απαιτείται ανάθεση σύνταξης φακέλου έργου για δημοπράτηση της μελέτης η ανάθεση της μελέτης με άλλη διαδικασία Ο προεκτιμώμενος π/υ έργου είναι 6.700.000,00€.
ΚΟ Α2 ΦΡΑ	2	Μελέτη για την κατασκευή φράγματος στην θέση Αμάρ Μπέη στην κοινότητα Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων	400.000,00 €													Εστάλη στην ΑΝΚΟ ΤΔΕ Έργου για προετοιμασία φακέλου σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της υπηρεσίας (96323/10-07-20)
ΚΟ Α2 ΦΡΑ	3	Μελέτες για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή «ΠΑΤΑΤΟΧΩΡΑΦΑ» Καστανιάς του Δήμου Σερβίων	300.000,00 €													Φάκελος έργου ΑΝΚΟ που παραδόθηκε με το 23/06/2015 στην ΠΕ Κοζάνης αναφορικά με 7 λιμνοδεξαμενές για τροφοδοσία 4 περιοχών συνολικά 930 στρεμμάτων.Πιθανή αναμόρφωση του φακέλου έργου
ΚΟ Α2 ΦΡΑ	3	ΣΥΝΟΛΟ	1.100.000,00 €	0,00 €												
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ																
ΚΟ Α2 ΑΡΔ	1	Μελέτη αρδευτικού Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου	1.360.000,00 €													Με την Απόφαση (ΑΔΑ:ΨΥ207ΛΨ-22Χ) του ΠΣ στις 16/10/2019 εντάχθηκε στο ΕΑΠ:Προκαταρκτικές μελέτες αρδευτικού Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου π/υ:187.406,02€. Το επόμενο στάδιο είναι η προμελέτη. Εχει συνταχθεί η γεωργοτεχνική μελέτη και διαβιβάστηκε στην Γενική Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης για έλεγχο
ΚΟ Α2 ΑΡΔ	2	Μελέτη αρδευτικού δικτύου 1.000 στρ. στο Τριγωνικό του Δήμου Σερβίων	130.000,00 €													Άμεση σύνδεση με το έργο:Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Τριγωνικού στην κατηγορία Α3
ΚΟ Α2 ΑΡΔ	2	ΣΥΝΟΛΟ	1.490.000,00 €	0,00 €												
ΚΟ Α2 ΓΣ	15	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.674.191,26 €	0,00 €												

ΚΟ

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ															
ΚΟ Α3 ΑΡΔ	1	Αντιδιαβρωτική προστασία αγωγών τροφοδοσίας άρδευσης των φραγμάτων Σισανίου και Μεσοβούνου				ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης									Νέο έργο - Νέα Μελέτη. Συντάσσεται μελέτη από ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης
ΚΟ Α3 ΑΡΔ	2	Αναβάθμιση –βελτίωση λειτουργίας αρδευτικού, αντλιοστασίου Ιμέρων	6.993,89 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	ANKO									Η ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης αναμένει τη μελέτη από ANKO.
ΚΟ Α3 ΑΡΔ	3	Βελτίωση και αποκατάσταση αρδευτικού έργου Μεσιανή Δήμου Σερβίων -Βελβεντού	6.993,89 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	ANKO									Η ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης αναμένει τη μελέτη από ANKO.
ΚΟ Α3 ΑΡΔ	3	ΣΥΝΟΛΟ	13.987,78 €	0,00 €											
ΦΡΑΓΜΑΤΑ															
ΚΟ Α3 ΦΡΑ	1	Κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου φράγματος Σισανίου ισχύος 330KW	15.500,00 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ										Συντάσσεται μελέτη από ANKO ενταγμένη στον τοπικό πόρο.Π/Υ έργου:490.000,00€. Εχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι.Παρήλθε η προθεσμία υποβολής εγγυητικής .Νέο αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ τον Οκτώβριο 2021
ΚΟ Α3 ΦΡΑ	2	Κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου φράγματος Μεσοβούνου	88.799,00 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ										Συντάσσεται μελέτη από ANKO ενταγμένη στον τοπικό πόρο.Π/Υ έργου:1.800.000,00€. Αναμένεται η σύμφωνη γνώμη του ΤΟΕΒ Μεσοβούνου για την έγκριση των Π.Π.Δ. περιβαλλοντικών όρων.
ΚΟ Α3 ΦΡΑ	3	Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Τριγωνικού	3.108,40 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ										Η υπηρεσία αιτήθηκε τη σύνταξη γεωργοτεχνικοοικονομικής μελέτης από ANKO.(σχετ.έγγραφο:86816/24-06-2020).(π/υ:3.108,40€)Υπάρχει αρχική μελέτη. Με το 49478/13-04-2020 υποβλήθηκε cd με μελέτη στη θέση τρανός λάκκος.Είναι υπό έλεγχο από την υπηρεσία. Πρέπει να συνδυαστεί με το αρδευτικό δίκτυο
ΚΟ Α3 ΦΡΑ	4	Παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων κατά τη λειτουργία των φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα Ν.Κοζάνης (2020-2021)	234.480,65 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	ANKO									
ΚΟ Α3 ΦΡΑ	5	Μελέτες σχεδίων αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων (Σ.Α.Ε.Κ.) φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα Ν.Κοζάνης	203.556,09 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	ANKO									
ΚΟ Α3 ΦΡΑ	6	Φορέας λειτουργίας Φραγμάτων (ΦΛΦ) Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσοβούνου και Πραμόριτσα Ν.Κοζάνης	156.651,58 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	ANKO									
ΚΟ Α3 ΦΡΑ	7	Άρση προσχώσεων –κοπή βλάστησης στο Φράγμα Μηλοχωρίου και στα φραγματίδια Εμπορίου –Αναρράχης.				ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης									Νέο έργο.Εκκρεμεί ο έλεγχος μελέτης από την Υπηρεσία.
ΚΟ Α3 ΦΡΑ	7	ΣΥΝΟΛΟ	702.095,72 €	0,00 €											
ΚΟ Α3 ΓΣ	19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	929.456,54 €	0,00 €											

ΚΟ

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΚΟ Β1 ΤΙΤΛ	Β1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ														
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ														
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	1	Βελτίωση παράλληλων έργων στο αγρόκτημα Λιβαδερού.	550.000,00 €												
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	2	Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον αναδασμό Σερβίων	50.000,00 €		ΚΑΠ	Συνοπτικός Διαγωνισμός									Στις 23/12/2020 Απόφαση Π.Σ.(ΑΔΑ:Ω9Ι37ΛΨ-ΠΑ6) για έγκριση τρόπου δημοπράτησης
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	3	Συντήρηση εθνικής οδού 3 από όρια ΠΕ Φλώρινας -Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκια	1.874.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ541	Ανοικτός διαγωνισμός									Στις 28/12/2020 εισήγηση στην Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	4	Συντήρηση - βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Σερβίων - Βελβεντού	2.346.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ541	Ανοικτός διαγωνισμός									Στις 28/12/2020 εισήγηση στην Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	5	Αποκατάσταση βλαβών κιβωτοειδούς οχετού στην επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου -Ελάτης	20.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ041	Συνοπτικός Διαγωνισμός			100284/6-11-20						Στις 05/03/2021 εισήγηση Ο.Ε. για έγκριση όρων Διακήρυξης.
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	6	Ολοκλήρωση πρόσβασης στην ΕΕΛ Μεσιανής –Βαθυλάκου -Ροδίτη	27.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ541	Συνοπτικός Διαγωνισμός									Στις 23/12/2020 Απόφαση Π.Σ.(ΑΔΑ:Ω2ΩΖ7ΛΨ-ΣΥ7) για έγκριση τρόπου δημοπράτησης
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	7	Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων	41.000,00 €		ΚΑΠ	Συνοπτικός Διαγωνισμός			7203/11-8-20						Στις 16/03/2021 Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων Διακήρυξης.
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	8	Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης (β φάση)	2.400.000,00 €		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	Ανοικτός διαγωνισμός									Στον άξονα 2.1 του ΕΑΠ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΤΕ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ). Στις 05/03/2021 Απόφαση Π.Σ. για τρόπο Δημοπράτησης
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	9	Βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα Ελάτης εντός των ορίων της ΠΕ Κοζάνης	2.750.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ041										Διαδικασία απαλλοτρίωσης. Η ANKO την 15/05/2020 παρέδωσε επιπρόσθετα με την επικαιροποιημένη οριστική μελέτη την κτηματολογική μελέτη του έργου.
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	10	Συντήρηση φθορών σε τμήμα του οδικού δικτύου Παλαιογράφσανου - Καταφυγίου	40.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ541										Με την απόφαση(ΑΔΑ:Ω1ΖΑ7ΛΨ-ΦΙΚ) της Ο.Ε. ανακλήθηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας διότι η θεομηνία του Αυγούστου στην περιοχή διέυρνε τις φθορές της οδού.
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	11	Οδικές παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης			ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ										Ολοκληρώθηκε η μελέτη από ANKO.Π/Υ έργου:3.580.000,00€.
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	12	Οδικές παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού ΠΕ Κοζάνης			ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ										Ολοκληρώθηκε η μελέτη από ANKO.Π/Υ έργου:308.000,00€.
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	13	Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης	1.709.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ541	Ανοικτός διαγωνισμός									Στις 11/03/2021 εισήγηση στο Π.Σ. για τρόπο Δημοπράτησης.
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	14	Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Κορυφής – Όρια Νομού Γρεβενών, ΠΕ Κοζάνης	398.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ541	Ανοικτός διαγωνισμός									Στις 17/02/2021 Απόφαση Π.Σ. για τρόπο Δημοπράτησης.
ΚΟ Β1 ΟΔΟ	15	Συντήρηση βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης.	1.670.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ541	Ανοικτός διαγωνισμός									Στις 09/03/2021 Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων Διακήρυξης.

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΚΤΙΡΙΑΚΑ															
ΚΟ Β1 ΚΤΙ	1	Προσθήκη νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ Νοσοκομείο Κοζάνης	16.300.000,00 €		ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΤΑ)	Ανοικτή διαδικασία. Μελέτη-κατασκευή									Με την Απόφαση του Π.Σ. (ΑΔΑ:6Ζ307ΛΨ-ΒΧΑ) στις 28/12/2020 εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης ως Μελέτη -Κατασκευή βάσει άρθρου 50 Ν4412/2016.Στις 02/03/2021 Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης.
ΚΟ Β1 ΚΤΙ	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ	60.000,00 €		ΠΕΠ										Υποβλήθηκε στην πρόσκληση 88 του ΕΣΠΑ.Υπάρχει φάκελος έργου. Θα δημοπρατηθεί η μελέτη.Η Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ:6ΖΘΠ7ΛΨ-9ΘΗ) αφορά σε 2 υ/ε (μελέτη και εργασίες).Το συν.ποσό είναι 952.800€ .(60.000+892.800). Απόφαση Π.Σ. στις 14/10/2020 για έγκριση τρόπου δημοπράτησης της μελέτης.Εκκρεμεί η έγκριση δημοπράτησης της μελέτης
ΚΟ Β1 ΚΤΙ	3	Επισκευή Ειδικού Εργαστηρίου Πτολεμαΐδας στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου	32.500,00 €		ΚΑΠ										Στις 06/10/2020 Απόφαση Ο.Ε.(ΑΔΑ:62427ΛΨ-ΞΚΑ) για έγκριση όρων διακήρυξης. Εκκρεμεί η δημοπράτηση του έργου
ΚΟ Β1 ΚΤΙ	4	Πιλοτικό Ενεργειακά Θετικό κτίριο - Η περίπτωση του Αγροτικού και Κτηνιατρικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ως Βιωματικό Εργαστήριο στη Δυτική	1.000.000,00 €		ΕΑΠ 2012-2016										Στις 20/11/2020 με την Απόφαση της Ο.Ε.(ΑΔΑ:ΨΔΓΖ7ΛΨ--7ΒΘ)) εγκρίθηκε η ένταξη στον Τοπικό Πόρο.
ΚΟ Β1 ΚΤΙ	4	ΣΥΝΟΛΟ	17.392.500,00 €	0,00 €											
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ															
ΚΟ Β1 ΠΟΛΙΤ	1	Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Εράτουρας	305.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041										Αυτεπιστασία από Υπουργείο Πολιτισμού.Θα εκτελεστεί από την ΕΦΑ.
ΚΟ Β1 ΠΟΛΙΤ	2	Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων διοίκησης και προμήθεια εξοπλισμού.	1.200.000,00 €		ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041										Στις 03/11/2020 Απόφαση της Ο.Ε.(ΑΔΑ: 6ΦΙ27ΛΨ-ΩΡ3) για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. Είναι προς δημοπράτηση Θετική η έγκριση μελέτης από Εφορεία Ιωαννίνων.
ΚΟ Β1 ΠΟΛΙΤ	3	Αποκατάσταση γεφυριού Αγίας Σωτήρας (Σβόλιανης) Δήμου Βοΐου	74.400,00 €		ΚΑΠ										Απόφαση Ο.Ε. 10/11/2020 (ΑΔΑ:6ΛΦΚ7ΛΨ-ΞΨΒ) για ένταξη στη 2η τροποποίηση ΚΑΠ 2020 Αναμένεται η έγκριση προγραμματικής από Υπουργείο Πολιτισμού
ΚΟ Β1 ΠΟΛΙΤ	4	Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βλάστης			ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020										Στάδιο ένταξης.Σύνολο π/υ έργου: 834.000,00€ .Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βλάστης -1ο υ/ε:334.000,00€ Συντήρηση τοιχογραφιών, τέμπλου, φορητών εικόνων, άμβωνα και επισκοπικού θρόνου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βλάστης Κοζάνης -2ο υ/ε:500.000,00€. (το 1ο υ/ε από την ΠΕ Κοζάνης)
ΚΟ Β1 ΠΟΛΙΤ	5	Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιβαδερού			ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020										Στάδιο ένταξης.Σύνολο π/υ έργου: 870.500€ .Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιβαδερού -1ο υ/ε : 330.500,00€ Συντήρηση Τοιχογραφιών ξύλινων και ξυλόγλυπτων αντικειμένων και λουτών διακοσμητικών στοιχείων Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιβαδερού -2ο υ/ε:540.000,00€ (το1ο υ/ε από την ΠΕ Κοζάνης)

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ															
ΚΟ Β1 ΑΡΔ	1	Επέκταση αρδευτικού δικτύου Νότιας Ζώνης Πολυφύτου στην περιοχή «Τζιτζιφός» Πλατανορέυματος													Με το 177741/11-12-2020 εστάλη για ένταξη σε χρηματοδότηση ποσού 73.000,00€. Διαδικασία ένταξης στο έργο υποστήριξης των ΤΟΕΒ Περιφέρειας
ΚΟ Β1	2	Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων	2.200.000,00 €		ΠΑΑ 2014-2020										Απόφαση Ένταξης στο ΠΑΑ 2014-2020 (ΑΔΑ:Ρ7ΠΚ7ΛΨ-0ΥΨ /05-03-2021)
ΚΟ Β1 ΑΡΔ	2	ΣΥΝΟΛΟ	2.200.000,00 €	0,00 €											
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ															
ΚΟ Β1 ΑΝΤΙΠ	1	Εργασίες διευθέτησης κοίτης κεντρικού ποταμού στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου	21.000,00 €		ΠΑΕ ΣΑΕΠ041	Συνοπτικός διαγωνισμός 269/20									Με την απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:6Ο1Β7ΛΨ-Η9Κ) στις 28/07/2020 εγκρίθηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης.Στις 21/09/2020 λήφθηκε Απόφαση Π.Σ. τρόπου Δημοπράτησης. Εκκρεμεί η δημοπράτηση
ΚΟ Β1 ΑΝΤΙΠ	2	Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου	28.520,48 €		ΣΑΕΠ 541	Διαδικασία διαπραγμάτευσης									Την 01/03/2021 Απόφαση Π.Σ. για έγκριση τρόπου δημοπράτησης
ΚΟ Β1 ΑΝΤΙΠ	3	Υλοτομία επικίνδυνων δένδρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης-Αιανής	13.640,06 €		ΚΑΠ										Έγκριση τρόπου δημοπράτησης
ΚΟ Β1 ΑΝΤΙΠ	3	ΣΥΝΟΛΟ	63.160,54 €	0,00 €											
ΚΟ Β1 ΥΔΡ/ΑΠ	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ														
ΚΟ Β1 ΥΔΡ/ΑΠ	1	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας			ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020										Κύριος του έργου η ΔΕΥΑΕ. Π/Υ έργου:8.211.968,00€. Προέγκριση δημοπράτησης από ΕΥΔ ΠΕΠ ΔΥΤ ΜΑΚ με αριθμ.πρωτ. 681/22-2-21. Έχει σταλεί στην Οικονομική επιτροπή ή έγκριση των όρων διακήρυξης για τα δύο υποέργα. Για το υ/ε 2 εστάλει εκ νέου στο Π.Σ. για τον τρόπο δημοπράτησης λόγω μείωσης του π/υ στο στάδιο προέγκρισης από ΕΥΔ..
ΚΟ Β1 ΥΔΡ/ΑΠ	2	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου,και Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας.			ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020										Κύριος του έργου η ΔΕΥΑΕ.Π/Υ έργου:4.159.645,16€.Στις 22/12/2020 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:9ΤΘΠ7ΛΨ-75Α) για έγκριση προγραμματικής Σύμβασης. Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ9ΤΔΞ7ΛΨ-Δ18/22-2-21). Προέγκριση δημοπράτησης
ΚΟ Β1 ΥΔΡ/ΑΠ	3	Αποκατάσταση βλαβών –συντήρηση κατ'εφαρμογή του άρθρου 74 σε συνδυασμό με το άρθρο 520 του Ν3669/08 για το έργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και ΚΑΑ Σερβίων και Πλατανορέυματος.	170.000,00 €		ΚΑΠ	Ανοιχτός διαγωνισμός με επιμέρους ποσοστά									Αναμονή απόφασης τρόπου δημοπράτησης
ΚΟ Β1 ΥΔΡ/ΑΠ	3	ΣΥΝΟΛΟ	170.000,00 €	0,00 €											
ΚΟ Β1 ΓΣ	47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	43.009.400,60 €	0,00 €											

ΚΟ

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
B2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ															
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ															
ΚΟ	B2	ΠΟΛΙΤ													
ΚΟ	B2	ΠΟΛΙΤ	1	Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Διλόφου	450.000,00 €			ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041							Στις 03/11/2020 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ψ9797ΛΨ-Π7Ω) για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. Αναμένεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.Στις 04/03/2021
ΣΚ	B2	ΠΟΛΙΤ	1	ΣΥΝΟΛΟ	450.000,00 €		0,00 €								
ΚΟ	B2	ΑΡΔ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ												
ΚΟ	B2	ΑΡΔ	1	Εκσυγχρονισμός - Επέκταση αρδευτικού δικτύου Μεσοβούνου Δήμου Εορδαίας				ΠΑΑ 2014-2020							Κύριος του έργου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Π/Υ έργου:5.000.000,00€. Διενέργεια διαγωνισμού Αναμένεται υπογραφή σύμβασης
ΣΚ	B2	ΑΡΔ	1	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 €		0,00 €								
ΚΟ	B2	ΦΡΑ	ΦΡΑΓΜΑΤΑ												
ΚΟ	B2	ΦΡΑ	1	Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας και βελτίωση φρεατίων και οδοποιίας πρόσβασης φράγματος Μεσοβούνου	235.000,00 €			ΠΔΕ ΣΑΕΠ541							Στις 09/03/2021 Απόφαση Ο.Ε.για έγκριση Πρακτικού και κήρυξη άγονης (για δεύτερη φορά) της δημοπρασίας διότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές.
ΣΚ	B2	ΦΡΑ	1	ΣΥΝΟΛΟ	235.000,00 €		0,00 €								
ΚΟ	B2	ΑΝΤΙΠ	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ												
ΚΟ	B2	ΑΝΤΙΠ	1	Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της ΠΕ Κοζάνης (master plan) (Αφορά σε 61 παρεμβάσεις με λήψη άμεσων μέτρων,όπως καθαρισμός κοίτης,αποκατάσταση υδραυλικής διατομής,τοπικές αποκαταστάσεις τεχνικών έργων κ.α)	2.120.000,00 €			ΠΔΕ ΣΑΕΠ541							Ορίστηκε την 17/03/2021 η υποβολή προσφορών.
ΣΚ	B2	ΑΝΤΙΠ	1	ΣΥΝΟΛΟ	2.120.000,00 €		0,00 €								
ΚΟ	B2	ΥΔΡ/ΑΠ	ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ												
ΚΟ	B2	ΥΔΡ/ΑΠ	1	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ.Σιάτιστας Ν.Κοζάνης				ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Μεταφερόμενο στο Αντώνης Τρίτσης	Ανοιχτή διαδικασία						Κύριος του έργου η ΔΕΥΑ ΒΟΙΟΥ.Π/Υ έργου:4.400.000,00€.Στις 08/12/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:620Ω7ΛΨ-ΝΦ5) για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. Λόγω της απεργίας των μηχανικών ορίστηκε νέα ημερομηνία ανοίγματος προσφορών στις 17/03/2021.
ΣΚ	B2	ΥΔΡ/ΑΠ	1	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 €		0,00 €								
ΣΚ	B2	ΓΣ	5	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.805.000,00 €		0,00 €								

ΚΟ

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ															
ΚΟ Β3 ΠΟΛΙΤ	1	Αποπεράτωση μνημείου εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944.	15.000,00 €	14.550,00 €	ΚΑΠ	Συνοπτικός Διαγωνισμός	Καραβελιάς Στέργιος	Σύμβαση 28-8-2020			Δοθηκε παράταση έως 26/4/21	28/08/20	26/04/21		Υπογραφή Σύμβασης 28/08/2020, ποσού 14.550,00€.
ΚΟ Β3 ΠΟΛΙΤ	2	Αποπεράτωση μνημείου πεσόντων ΤΚ Μηλοχωρίου Δ.Εορδαίας	12.500,00 €	12.125,01 €	ΚΑΠ	Συνοπτικός Διαγωνισμός	Ιορδανίδης Παύλος	Σύμβαση 19-8-2020			Δοθηκε παράταση έως 16/5/21	19/08/20	16/05/21		Υπογραφή Σύμβασης 19/08/2020, ποσού 12.125,01€.
ΚΟ Β3 ΠΟΛΙΤ	3	Αποκατάσταση Πετρογέφυρου Ροδοχωρίου	235.600,00 €	104.548,57 €	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041	Ανοικτή διαδικασία	Καραβελιάς Αθανάσιος	Σύμβαση 8-2-2021				08/02/21	08/08/22		Υπογραφή Σύμβασης 08/02/2021, ποσού 104.548,57€.
ΚΟ Β3 ΠΟΛΙΤ	3	ΣΥΝΟΛΟ	263.100,00 €	131.223,58 €											
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ															
ΚΟ Β3 ΑΡΔ	1	Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση στη θέση Σλάτεινα Τ.Κ.Δροσερού Δήμου Εορδαίας	38.300,00 €	29.874,01 €	ΚΑΠ	Συνοπτικός Διαγωνισμός	Τσιρέκας Δημήτριος	Σύμβαση 24-8-20			Τρείς μήνες	24/08/20	31/03/21	19.105,51 €	Στις 24/08/2020 υπογραφή Σύμβασης. Στις 22/12/2020 Απόφαση (ΑΔΑ:61ΚΔ7ΛΨ-724) Ο.Ε. για παράταση έως 31/03/2021
ΚΟ Β3 ΑΡΔ	2	Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου	61.000,00 €	59.780,00 €	ΚΑΠ	Συνοπτικός Διαγωνισμός	Κ/ξια POLIS Κατασκευαστική ΟΕ	Σύμβαση 11-5-20			Εξι μήνες	11/05/20	11/06/21		Στις 11/05/2020 υπογραφή Σύμβασης. Στις 23/03/2021 Απόφαση Ο.Ε. για παράταση έως 11/06/2021
ΚΟ Β3 ΑΡΔ	2	ΣΥΝΟΛΟ	99.300,00 €	89.654,01 €											
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ															
ΚΟ Β3 ΑΝΤΙΠ	1	Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ.Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας	172.000,00 €	111.454,01€.	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041	Ανοικτή διαδικασία	Ιωακείμης Σπυρίδων	Σύμβαση 23/6/20			Αιτήθηκε παράταση έως 23-6-21	23/06/20	23/06/21	47.903,25 €	Στις 23/06/2020 υπέγραψε η Σύμβαση ποσού 111.454,01€.
ΚΟ Β3 ΑΝΤΙΠ	2	Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα	7.008.000,00 €	3.050.220,50 €	ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΤΑ)	Ανοικτή διαδικασία	ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΤΕΕ	Σύμβαση 4-3-19			Εικοσι τέσσερις μήνες	04/03/19	01/09/21	283.855,32 €	Έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (ένταξη 26/09/2017). Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 04/03/2019, ποσού 3.050.220,50€.. Παρουσιάζει πληρωμές ποσού 243.095,54 € .Η προθεσμία περαίωσης του έργου μετά τις εγκρίσεις παρατάσεων (η τελευταία στις 22/09/2020 από Ο.Ε.(ΑΔΑ:ΨΠΧΖ7ΛΨ-ΝΣΨ) είναι η 01/09/2021.
ΚΟ Β3 ΑΝΤΙΠ	3	Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Ανατολικού	50.000,00 €	48.500,00 €	ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541	Ανάθεση με διαπραγμάτευση	Αλεξανδρίδης Παναγιώτης	Σύμβαση 22-12-20			Αιτήθηκε παράταση έως 23-6-21	22/12/20	23/06/21		Στις 22/12/2020 υπογραφή Σύμβασης ποσού 48.500,00€.
ΚΟ Β3 ΑΝΤΙΠ	3	ΣΥΝΟΛΟ	7.230.000,00 €	3.098.720,50 €											
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ															
ΚΟ Β3 ΥΔΡ/ΑΠ	1	Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Σιάτιστας			ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι μεταφερόμενο σε ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	Ανοικτή διαδικασία	"Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ"	Σύμβαση 7/8/2020			Δώδεκα μήνες	07/08/20	07/08/21		Κύριος του έργου η ΔΕΥΑ ΒΟΙΟΥ. Π/Υ έργου:2.300.000,00.Συμβατικό ποσό 1.077.445,14€.
ΚΟ Β3 ΥΔΡ/ΑΠ	1	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 €	0,00 €											
ΚΟ Β3 ΓΣ	20	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	13.164.040,24 €	4.487.750,76 €											

ΚΟ

α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Συμβατικός προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)	Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα	Τρόπος Ανάθεσης	Ανάδοχος / Μειοδότης	Ημερομηνία δημοπράτησης / ανάθεσης / υπογραφής σύμβασης	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της μελέτης	Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Πληρωμές έως 31/12/2020	Στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο
ΚΟ	Γ	ΤΙΤΛ	Γ - ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ												
	1	Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού Λουκομίου ΠΕ Κοζάνης	268.290,56 €												
	2	Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού Καισαρειάς ΠΕ Κοζάνης	274.496,75 €												
	3	Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού Σισανίου ΠΕ Κοζάνης	94.721,87 €												
	4	Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού Σπάρτου ΠΕ Κοζάνης	390.215,04 €												
ΚΟ	Γ	ΓΣ	4	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.027.724,22 €	0,00 €									

ΚΟ	Δ	ΤΙΤΛ	Δ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ												
ΚΟ	Δ	1	Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) ΠΕ Κοζάνης	1.005.000,00 €											
ΚΟ	Δ	2	Ψηφιακός μετασχηματισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	1.559.555,00 €											
ΚΟ	Δ	3	Προμήθεια τροχοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα (τσάπα) για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Κοζάνης	270.000,00 €											
ΚΟ	Δ	4	Προμήθεια χλοοκοπτικού βραχίονα για το πολυμηχάνημα της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Κοζάνης	80.000,00 €											
ΚΟ	Δ	5	Προμήθεια κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για το κτίριο Τεχνολογικού Εξοπλισμού της ΠΕ Κοζάνης	12.454,75 €	5.083,88 €										
ΚΟ	Δ	6	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση κλοπής καλωδίου στο φράγμα Μηλοχωρίου	7.221,76 €											
ΚΟ	Δ	7	Περισστική άρδευση της Τ.Κ. Γουλών του Δήμου Σερβίων	12.340,48 €											Είναι προμήθεια της Δ/νσης Οικονομικού
ΚΟ	Δ	8	Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2021-2022 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης	496.000,00 €											
ΚΟ	Δ	9	Υπηρεσίες μεταφροντίδας του Χ.Υ.Τ.Α. αμιάντου των πρώην "ΜΑΒΕ" στην περιοχή Ζιδανίου της ΠΕ Κοζάνης	24.353,60 €											
ΚΟ	Δ	10	Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση Μνημείου πεσόντων Μηλοχωρίου	7.998,00 €											
ΚΟ	Δ	11	Προμήθεια πυράντοχων πορτών για τις ανάγκες της παθητικής προστασίας στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας	3.608,40 €											
ΚΟ	Δ	12	Φωτισμός Γέφυρας Ρυμνίου	370.000,00 €											Εκτιμώμενος π/υ.Θα υλοποιηθεί ως προμήθεια.
ΚΟ	Δ	13	Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στα Δ.Δ. Δροσερού - Γαλάτειας	27.375,48 €											Στις 23/07/2020 έγινε εισήγηση στο Π.Σ. για έγκριση προσφυγής στη διαδικασία για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση.Στάδιο υπογραφής Σύμβασης

